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I. Cael, zasady, definicje

Celem opracowania planu dziatania jest analiza stanu zapewnienia
dostepnosci osobom ze szczegblnymi potrzebami oraz wskazanie kierunkéw
niezbednych zmian i wdrazanie rozwigzan stuzgcych usprawnieniu
funkcjonowania podmiotu publicznego.

Zasady i tematyka prowadzenia przez podmioty publiczne postepowan w
tym obszarze zdefiniowane zostaty w szczegdlnosci w ustawie z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami tj. z
dnia 29 maja 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), zwana dalej ,ustawg o
dostepnosci” oraz ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnosci cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotéw publicznych (Dz.U. z
2019 r. poz. 848), zwanej dalej ,ustawg o dostepnosci cyfrowej”.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w powyzszych przepisach Dyrektor
Kujawsko-Pomorskiego Oddziatu Wojewddzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia z siedzibg
w Bydgoszczy w dniu 16 czerwca 2021 r., zarzadzeniem nr 111/2021 powotat
w oddziale interdyscyplinarny ,Zesp6t ds. dostepnosci”, odpowiadajacy za
wdrozenie przepiséw o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami.

Kujawsko-Pomorski Oddziat Narodowego Funduszu Zdrowia,
przeprowadzit we wtasnym zakresie samoocene dostepnosci cyfrowej strony
internetowe] oraz zobowigzat wykonanie audytu dostepnosci architektonicznej
i informacyjno-komunikacyjnego firmie zewnetrznej. Wnioski zostaty
przedstawione w kolejnym rozdziale pt. ,Analiza stanu dostepnosci”.

Plan dziatania na rzecz poprawy zapewniania dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami, zostat opracowany i przygotowany w ramach

realizacji obowigzku okreslonego w art. 14 w zw. z art. 6 ustawy o dostepnosci.



Il. Analiza stanu dostepnosci

Analiza obecnego stanu dostepnosci w Kujawsko-Pomorskim Oddziale
Wojewddzkim Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczyta nastepujacych
obszardw:

- architektoniczny
- cyfrowy
- informacyjno-komunikacyjny

W przypadku oceny dostepnosci architektonicznej i informacyjno-
komunikacyjnej, zrédtem jest raport z audytu zleconego firmie zewnetrznej?,
natomiast dostepnos¢ cyfrowa jest analizowana wtasnymi zasobami w formie

raportu z samooceny.
1.a. Dostepnos¢ architektoniczna - Bydgoszcz

Budynek dwukondygnacyjny siedziby Kujawsko-Pomorskiego Oddziatu
Wojewddzkiego NFZ w Bydgoszczy jest zlokalizowany na osiedlu Wyzyny, przy
ulicy tomzynskiej 33. Dojazd mozliwy jest liniami tramwajowymi: 2, 4, 9 oraz
liniami autobusowymi: 53, 56, 68, 79. Najblizszy przystanek komunikacji
publicznej znajduje sie przy ulicy Szpitalnej, w odlegtosci ok. 370 m. W rejonie
przystanku komunikacji publicznej znajduje sie informacja wizualna
(kierunkowskaz) prowadzacy do budynku K-P OW NFZ.

Gtoéwne wejscie budynku zlokalizowane jest od strony ul. tomzynskie;j.
Przy budynku znajduja sie oznakowane miejsca parkingowe dla klientéw oraz
oznakowane kolorystycznie miejsca postojowe do parkowania podtuznego dla
0s6b z niepetnosprawnoscig. Odlegtos¢ od miejsca postojowego do wejscia
budynku wynosi <50 m. Na terenie dziatki zajmowanej przez budynek

usytuowane sg oznaczenia dla 0oséb z niepetnosprawnoscia. Do wejscia dla

1 Raport z audytu dostepnosci siedziby Kujawsko-Pomorskiego Oddziatu Wojewddzkiego NFZ wraz z raportem z
rekomendacjami dla poprawy dostepnosci w audytowanych obszarach, autorzy: Paulina Bondarczuk, Igor
Bondarczuk, 21.01.2021 r.



klientéw prowadza chodniki, ruch pieszych odseparowany jest od ruchu
pojazdéw.

Przy wejsciu gtdbwnym do budynku, znajduje sie mapa utatwiajaca
orientacje oraz stupek z przyciskiem sygnalizacyjnym do przywotywania
pomocy - funkcja informacyjna. Wejscie zostato wyposazone w
zautomatyzowane drzwi wejSciowe, wewnetrzne oraz przedsionek.

Na wprost wejscia centralnego znajduje sie Sala Obstugi Klientow (SOK).
Recepcja (punkt informacyjny) zaaranzowana jest obecnie w formie osobistej
asysty, udzielajgcej podstawowych informacji. Przestrzenie ogélnodostepne
oraz korytarze spetniajg wymagania dostepnosci budynku.

W obiekcie znajduje sie winda osobowa, ktérej gabaryty kabiny
umozliwiajg komfortowy transport oséb z niepetnosprawnos$ciami. Brak barier

architektonicznych.
1.b. Dostepnosé architektoniczna - Torun

Budynek wielokondygnacyjny Delegatury Kujawsko-Pomorskiego
Oddziatu Wojewddzkiego NFZ w Toruniu miesci sie przy ulicy Szosy
Chetminskiej 30. Dojazd mozliwy jest liniami tramwajowymi: 1, 2 oraz liniami
autobusowymi: 12, 13, 14, 15, 22, 27, 31, 36. Najblizszy przystanek
komunikacji publicznej znajduje sie przy ulicy Odrodzenia, w odlegtosci ok. 250
m.

Na trasie dojscia do budynku od strony ulicy Bawarczykéw znajduja sie
dwa szlabany. Stanowiska postojowe do parkowania prostopadtego dla oséb z
niepetnosprawnosciami sg oznakowane kolorystycznie, a odlegto$¢ do wejscia
gtéwnego wynosi <50m. Do obiektu prowadzg chodniki, ruch pieszych
odseparowany jest od ruchu pojazdow.

Przy wejsciu gtdbwnym znajduje sie podnosnik dla osob z
niepetnosprawnosciami, ktérego obudowa jest oznaczona wizualnie oraz przy
platformie znajduje sie sygnalizacja do przywotywania pomocy - komunikat

jednostronny. Obiekt posiada jedno wejscie na poziom podwyzszonego parteru
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oraz istnieje mozliwos$c¢ skorzystania ze schodéw lub platformy dla wézkow.
Skrzydta drzwi wejsciowych zewnetrznych obstugiwane s3 recznie.

W budynku na parterze zlokalizowane jest stanowisko ochrony, ktérej
personel zostat przeszkolony w zakresie podstawowej asysty przy osobach z
niepetnosprawnosciami oraz obstudze podnosnika. Recepcja (punkt
informacyjny) na poziomie parteru jest zaaranzowana obecnie w formie
osobistej asysty, udzielajacej podstawowych informacji. Budynek zajmowany
jest przez rézne instytucje.

Delegatura K-P OW NFZ w Toruniu usytuowana jest na parterze (Sala
Obstugi Klientéw) oraz pierwszym pietrze. W obiekcie znajduje sie winda
osobowa, ktorej gabaryty kabiny umozliwiajg komfortowy transport osob z

niepetnosprawnoscia. Brak barier architektonicznych.
1.c. Dostepnosc architektoniczna - Wtoctawek

Budynek dwukondygnacyjny Delegatury Kujawsko-Pomorskiego
Oddziatu Wojewddzkiego NFZ we Wtoctawku miesci sie przy ulicy Kilinskiego
16. Dojazd mozliwy jest liniami autobusowymi: 6, 9, 10, 13, 14, 20. Najblizszy
przystanek komunikacji publicznej znajduje sie przy ulicy Kilinskiego, w
odlegtosci ok. 80 m.

Zapewniony zostat dostep z ogdlnej przestrzeni parkingu
zlokalizowanego na dziatce zajmowanej przez budynek. Stanowiska postojowe
do parkowania prostopadtego dla oséb z niepetnosprawnosciami zlokalizowane
sg przy wejsciu od strony parkingu, oznakowane kolorystycznie, a odlegto$¢ do
wejscia gtdwnego wynosi ok. 50 m.

W obiekcie, przestrzen zajmowana przez Delegature K-P OW NFZ we
Whtoctawku, usytuowana jest na kilku poziomach. Budynek zajmowany jest
przez rozne instytucje. Podwyzszony parter, na ktéry mozna sie dostac
wytacznie korzystajac ze stopni przeznaczony jest dla czeSci pracownikow

biurowych i kierownictwa delegatury.



Uruchomiono nowe wejscie wraz z pochylnig do Sali Obstugi Klientéw,
zlokalizowane bezposrednio od strony ul. Kilinskiego. Wejscie posiada
iluminacje - tekstowe oznaczenie Swietlne ruchu. System przedsionka i wejscia
dla klientéw wyposazony jest w zautomatyzowane drzwi z mechanizmem

opdznionego otwarcia.

1.d. Dostepnosé architektoniczna Bydgoszcz, Torun, Wioctawek- w

odniesieniu do Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. (art.6)2

Minimalne wymagania Stan Uwagi
stuzace zapewnieniu
dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami
zakresie dostepnosci

architektonicznej

zapewnienie wolnych od Zapewniono Tak, do poprawy i rozwoju
barier poziomych i ujetego w planie.
pionowych przestrzeni

komunikacyjnych

budynkéw
instalacje urzadzen lub Zapewniono Tak, do poprawy i rozwoju
zastosowanie srodkow ujetego w planie.

technicznych i rozwigzan
architektonicznych w
budynku, ktére umozliwiaja
dostep do wszystkich
pomieszczen, z
wytaczeniem pomieszczen

technicznych,

2 Raport z audytu dostepnosci siedziby Kujawsko-Pomorskiego Oddziatu Wojewddzkiego NFZ wraz z raportem z
rekomendacjami dla poprawy dostepnosci w audytowanych obszarach, autorzy: Paulina Bondarczuk, Igor
Bondarczuk, 21.01.2021 r.



Minimalne wymagania
stuzace zapewnieniu
dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami
zakresie dostepnosci

architektonicznej

Stan

Uwagi

zapewnienie informacji na
temat rozktadu
pomieszczen w budynku, co
najmniej w sposob wizualny

i dotykowy lub gtosowy

Zapewniono

Tak, do poprawy i rozwoju

ujetego w planie.

zapewnienie wstepu do
budynku osobie
korzystajacej z psa
asystujacego, o ktérym
mowa w art. 2 pkt 11
ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i spotecznej
oraz zatrudnianiu oséb
niepetnosprawnych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1172 1495)

Zapewniono

Tak, do uzupetnienia

poidto dla psa.

zapewnienie osobom ze
szczegoblnymi potrzebami
mozliwosci ewakuacji lub
ich uratowania w inny

sposéb

Zapewniono

Tak, do uszczegdtowienia

procedura ewakuaciji.




2. Dostepnosc cyfrowa - Bydgoszcz, Torun, Wtoctawek

Strona internetowa Kujawsko-Pomorskiego Oddziatu Wojewddzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia to: www.nfz-bydgoszcz.pl. System VIVALDI do

zarzadzania tresciami jest dostarczony przez firme LOGONET Sp. z o.0.

Zostata przeprowadzona samoocena dostepnosci, ktéra wykazata, ze strona

internetowa jest cze$ciowo zgodna z ustawa o dostepnosci cyfrowej stron

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotéw publicznych.

Strona stosuje nastepujace zasady dostepnosci:

na stronie internetowej mozna uzywac standardowych skrotow
klawiaturowych,

ze strony internetowej mozna korzystac przy pomocy klawisza TAB na
klawiaturze (oraz strzatek i spacji w przypadku menu),

na stronie internetowej kontrast w wiekszosci spetnia wymagania WCAG na
poziomie AAA,

odpowiedni rozmiar tekstu na stronie internetowej. Osoby stabiej widzace
mogg skorzystac z przetaczenia wielkosci liter za pomocg ikon (A, A-,A+),
umieszczonej na goérze ekranu,

odpowiedni kontrast tekstu do tta. Osoby stabo widzace moga uzy¢ ikony
(czarna literka A na zottym tle), w celu przetaczenia widoku

strona internetowa zawiera informacje mozliwe do odczytania czytnikiem

ekranowym (screen reader).


http://www.nfz-bydgoszcz.pl/

3. Dostepnosc informacyjno-komunikacyjna - Bydgoszcz, Torun, Wtoctawek

w odniesieniu do Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (art. 6)3

Minimalne wymagania stuzace Stan Uwagi
zapewnieniu dostepnosci
osobom ze szczegolnymi
potrzebami obejmuja w
zakresie dostepnosci

informacyjno-komunikacyjnej

obstuge z wykorzystaniem Brak Tak, niezbedne inwestycje
srodkéw wspierajacych ujete w planie.
komunikowanie sie, o ktérych
mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z
dnia 19 sierpnia 2011 r.0
jezyku migowym i innych
srodkow komunikowania (Dz.
U.z 2017 r. poz. 1824), lub
przez wykorzystanie zdalnego
dostepu online do ustugi
ttumacza przez strony

internetowe i aplikacje

instalacje urzadzen lub innych Brak Tak, niezbedne inwestycje
srodkéw technicznych do ujete w planie.
obstugi oséb stabostyszacych,
w szczegolnosci petli
indukcyjnych, systeméw FM
lub urzadzen opartych o inne
technologie, ktorych celem

jest wspomaganie styszenia

3 Raport z audytu dostepnosci siedziby Kujawsko-Pomorskiego Oddziatu Wojewddzkiego NFZ wraz z raportem z
rekomendacjami dla poprawy dostepnosci w audytowanych obszarach, autorzy: Paulina Bondarczuk, Igor
Bondarczuk, 21.01.2021 r.



Minimalne wymagania stuzace
zapewnieniu dostepnosci
osobom ze szczegolnymi
potrzebami obejmuja w
zakresie dostepnosci

informacyjno-komunikacyjnej

Stan

Uwagi

Zzapewnienie na stronie
internetowej danego podmiotu
informacji o zakresie jego
dziatalnosci - w postaci
elektronicznego pliku
zawierajacego tekst
odczytywalny maszynowo,
nagrania tresci w polskim
jezyku migowym oraz
informacji w tekscie tatwym

do czytania

Zapewniono

Tak, weryfikacja strony
wykazata na jednostkowe
przyktady btedéw przy
wykorzystaniu czytnika
NVDA oraz czytnika
macOS Safari, dodatkowe
elementy ujete w planie

dziatania.

Zzapewnienie, na wniosek
osoby ze szczegolnymi
potrzebami, komunikacji z
podmiotem publicznym w
formie okreslonej w tym

whniosku.

Brak wnioskow

Zapewnic¢ gotowos¢.
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Ill. Plan dziatania - Bydgoszcz, Torun, Wtoctawek (B,T,W)+*

Lp. | Lokalizacja Element planu Niezbedne/ Osoba/ Planowany czas
wymagane dziatania jednostka realizacji
odpowiedzialna

1. B, T,W Na trasie prowadzacej Wybér wykonawcy, WAG + WI Rozeznanie
do budynku, uzupetni¢ zlecenie i wykonanie zakresu
znaczniki roboét polegajacych realizacji
udzwiekowienia na dostawie i i szacunkowej
przestrzeni (przystanek- | montazu kwoty:
obiekt), ew. IV kwartat
zainstalowanie 2021,
znacznikéw w postaci Realizacja:
kodow QR Il kwartat 2023
umozliwiajace sprawne r.
potaczenie z placéwka
(w celu przygotowania
asysty), instalacja
TOTUPOINT;

2. T Uzupetnienie sciezek Porozumienie z WAG Wystgpienie do

prowadzacych i
punktéw uwagi
doprowadzajacych do
budynku (takze
ostrzegajacych przed
przeszkodami typu

szlabany)

innymi jednostkami
wynajmujacymi oraz
administratorem
publicznego pasa

drogowego

wiasciciela
budynku oraz
innych
wynajmujacych
celem realizacji
wspolnej
zadania:

Il kwartat 2021

r.

4 M. in. w oparciu o raport z audytu dostepnosci siedziby Kujawsko-Pomorskiego Oddziatu Wojewdédzkiego NFZ
wraz z raportem z rekomendacjami dla poprawy dostepnosci w audytowanych obszarach, autorzy: Paulina
Bondarczuk, Igor Bondarczuk, 21.01.2021r.
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Lp. | Lokalizacja Element planu Niezbedne/ Osoba/ Planowany czas
wymagane dziatania jednostka realizacji
odpowiedzialna

3. T Uzupetnienie Porozumienie z WAG Wystgpienie do
zautomatyzowanego innymi jednostkami wiasciciela
otwierania lub wynajmujacymi oraz budynku oraz
przywotywania obstugi | wtascicielem terenu innych
lub zgtoszenia prosby o wynajmujacych
otwarcie szlabanu celem realizacji

wspolnej
zadania:

Il kwartat 2021
r.

4, B Wykonanie chodnikaw | Wybdor wykonawcy, WAG IV kwartat
sgsiedztwie stanowiska | zlecenie i wykonanie 2021 r.
postojowego dla oséb z | robdt polegajacych
niepetnosprawnosciami | na dostawie i
- zapewnienie montazu
mozliwosci poruszania
sie wozkiem

5. B Wykonanie przejscia dla | Wybér wykonawcy, WAG IV kwartat
pieszych sasiadujgcego z | zlecenie i wykonanie 2021 r.

placowka, nalezy
uzupetni¢ w informacje
dedykowang dla oséb
niewidomych (zapis
brajlowski okreslajacy
lokalizacje placowki
wzgledem okreslonego

przejscia)

robét polegajacych
na dostawie i

montazu
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Lp. | Lokalizacja Element planu Niezbedne/ Osoba/ Planowany czas
wymagane dziatania jednostka realizacji
odpowiedzialna
6. B, T,W Uzupetnienie w Porozumienie z WAG B - rozeznanie
ptaszczyznie chodnika innymi jednostkami zakresu
linii prowadzacych oraz | wynajmujgcymi oraz realizacji
punktéw uwagi administratorem i szacunkowej
kierujacych do publicznego pasa kwoty: IV
gtdwnego wejscia drogowego kwartat 2021 r.
Realizacja:
Il
kwartat 2023 r.;
TiW -
wystgpienie do
wiasciciela
budynku oraz
innych
wynajmujacych
celem realizacji
wspolnej
zadania: Il
kwartat 2021 r.
7. W Naprawa nawierzchni Porozumienie z WAG Wystgpienie do

parkingu oraz chodnika
na trasie prowadzacej

Klientéw do budynku

innymi jednostkami
wynajmujacymi oraz

wtascicielem terenu

wiasciciela
budynku

oraz innych
wynajmujacych
celem realizacji
wspolnej
zadania: Il

kwartat 2021 r.
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Lp. | Lokalizacja Element planu Niezbedne/ Osoba/ Planowany czas
wymagane dziatania jednostka realizacji
odpowiedzialna
8. B, T,W W sgsiedztwie Wybér wykonawcy, WAG Il kwartat 2022
stanowiska postojowego | zlecenie i wykonanie r.
dla oséb z roboét polegajacych
niepetnosprawnosciami | na dostawie i
zalecane usytuowanie montazu
punktu systemu
przywotawczego wraz z
iluminacja
9. B, T,W Uzupetnienie tablic Wybér wykonawcy, WAG IV kwartat 2022
ukazujacych ewakuacje | zlecenie i wykonanie r.
z poszczegoblnych robét polegajacych
kondygnacji (petenci, na dostawie i
pracownicy) montazu
10. B, T,W Uzupetnienie jednolitych | Wybér wykonawcy, WAG Il kwartat 2022
elementoéw zlecenie i wykonanie r.
kontrastowych u robét polegajacych
podstawy i szczytu na dostawie i
biegu schodéw montazu
11. T Podnosnik dla oséb z Porozumienie z WAG Wystgpienie do

niepetnosprawnosciami
- zainstalowanie ostony
przed

Sniegiem/deszczem

innymi jednostkami
wynajmujacymi oraz
witascicielem

budynku

wiasciciela
budynku oraz
innych
wynajmujacych
celem realizacji
wspolnej
zadania: Il

kwartat 2021 r.
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Lp. | Lokalizacja Element planu Niezbedne/ Osoba/ Planowany czas
wymagane dziatania jednostka realizacji
odpowiedzialna
12. B, W Uzupetnienie Wybér wykonawcy, WAG IV kwartat 2021
wyposazenia toalet dla zlecenie i wykonanie r.
0s6b z roboét polegajacych
niepetnosprawnosciami | na dostawie i
w system przywotawczy, | montazu
uchwyt do pochylenia
lustra
13. W Uzupetnienie opisanej Lokalizacja opisu WAG Il kwartat 2021
informacji na wejsciu do | skoordynowana z r.
czesci dla klientow pasami na szkleniu
,Uwaga drzwi drzwi
automatyczne”
14. W Uzupetnienie klindw w Wybér wykonawcy, WAG IV kwartat 2021
progach drzwi zlecenie i wykonanie
wejsciowych w czesci robét polegajacych
dla klientéw na dostawie i
montazu
15. T Rekomendowana Wybér wykonawcy, WAG Rozeznanie
wymiana stolarki zlecenie i wykonanie zakresu
drzwiowej (Swiatto robét polegajacych realizacji i
przejscia 90cm, bez na dostawie i szacunkowej
progu) montazu kwoty:
v
kwartat 2021 r,;
Realizacja:
Il kwartat 2023

r.
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Lp. | Lokalizacja Element planu Niezbedne/ Osoba/ Planowany czas
wymagane dziatania jednostka realizacji
odpowiedzialna
16. B, T,W Wymiana o$wietlenia na | Wybdor wykonawcy, WAG Rozeznanie
cyfrowy system zlecenie i wykonanie zakresu
sterowania oswietleniem | robét polegajacych realizacji i
(DALLI); pomieszczenia na dostawie i szacunkowej
sanitarne - wiaczniki montazu kwoty - IV
ruchowe ze zdalnym kwartat 2021 r.
przedtuzonym czasem Realizacja:
dziatania; \%
kwartat 2023 r.
17. B Winda osobowa - brak | Wybdor wykonawcy, WAG | kwartat 2022 r.
komunikatow zlecenie i wykonanie
gtosowych, oznaczenia robét polegajacych
sterowania z na dostawie i
podstawowymi montazu
informacjami - brak
uwagi na temat
najnizszego poziomu
piwnicy
18. B, T,W Poprawa warunkéw ZBIiCD v
ewakuacji z wybranych kwartat
pomieszczen biurowych 2022r.

(eliminacja rozwigzan
utrudniajacych
ewakuacje - elementy

mobilne)
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Lp. | Lokalizacja Element planu Niezbedne/ Osoba/ Planowany czas
wymagane dziatania jednostka realizacji
odpowiedzialna
19. B Budowa dostepnej Wybér wykonawcy, WOK + WAG | llI/IV
recepcji/punktu zlecenie i wykonanie kwartat
informacyjnego roboét polegajacych 2021r.
na dostawie i
montazu
20. B, T,W Budowa nowoczesnego i | Opracowanie WOK+WI+ | IV
dostepnego stanowiska | projektu, WAG kwartat
komputerowego dla zamowienie i 2022r.
klienta na SOK instalacja
stanowiska
Zzapewniajacego
klientowi dyskretne
korzystanie.
Stanowisko musi
spetnia¢ normy
EN 301 549 V2.1.2
21. B, T,W Wykonanie instalacji Wybér wykonawcy, WAG + WOK | IV kwartat 2021
petli indukcyjnych zlecenie i wykonanie r.
(stanowisko Sali Obstugi | robét polegajacych
Klienta oraz sala na dostawie i
konferencyjna w cze$ci | montazu
biurowe;j)
22. B, T,W Uzupetnienie interfejsu | Infrastruktura WI + WAG + v
statych stanowisk systemu WOK kwartat
kolejkowania
systemu kolejkowania o 2023r.

skrypt umozliwiajacy
odstuchiwania informacji

gtosowej

wymaga koordynacji
pod wzgledem
normy EN 301 549
V2.1.2 dotyczacej
dostepnosci
cyfrowej
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Lp. | Lokalizacja Element planu Niezbedne/ Osoba/ Planowany czas
wymagane dziatania jednostka realizacji
odpowiedzialna
23. B Przebudowa czesci Wybér wykonawcy, WAG IV kwartat 2021
stanowisk na zlecenie i wykonanie r.
pomieszczenia do roboét polegajacych
obstugi zapewniajacej na dostawie i
warunki intymne, montazu
dostosowanych do oséb
poruszajacych sie na
woézku inwalidzkim
24, B, T,W Uzupetnienie poidta dla | Zakupic¢ i WAG Il kwartat 2021
psa przewodnika umiejscowic r.
(3 sztuki)
25. B, T,W Szkolenie z jezyka Szkolenie WOK + WSP ||
migowego 2-3 kwartat 2022 r.
pracownikow SOK
26. B, T, W | Wyeliminowanie Eliminacja ulotek, WOK + WAG | IV
doraznych stanowisk z zamoéwienie i kwartat 2021 r.
ulotkami - ze wzgledu montaz nowych
na deficyt przestrzeni kuwet na materiaty
(mocowanie do Sciany) promocyjne
27. B, T,W Uruchomienie sieci Wi- | Wybranie dostawcy, Wi IV kwartat 2022

Fi dla klientow

zawarcie umowy,
opracowanie
regulaminu
korzystania z sieci i

wigczenie sieci.

r.
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Lp. | Lokalizacja Element planu Niezbedne/ Osoba/ Planowany czas
wymagane dziatania jednostka realizacji
odpowiedzialna
28. B, T,W Ujednolicenie oznaczen | Wybdér wykonawcy, WAG IV kwartat 2021
przestrzeni dla oséb zlecenie i wykonanie r.
niedowidzacych oraz roboét polegajacych
oznaczen brajlowskich i | na dostawie i
tyflografiki dla oséb montazu
niewidomych
(uzupetnienie lokalnych
opisdw pomieszczen,
opisy na pochwytach)
29. B, T,W Zawarcie statej umowy z | Wybor ustugodawcy | WOK + WI + | kwartat 2022 r.
firma oferujaca zdalny i zawarcie umowy. WAG
dostep online do ustugi
ttumacza PJM i SJM
oraz oferujaca ustugi
ttumacza SKOGN.
30. B, T,W Umieszczenie informacji ZKS | kwartat 2022 r.
na stronie internetowej
na temat dziatalnosci
jednostki (np. PJM)
31. B Szkolenie dla ZKS z Wybbér firmy WSP + ZKS v

zakresu dostepnosci
komunikacyjno-
informacyjnej,
uwzgledniajace
tworzenie dostepnych
tekstéw i innych
materiatéw na strone

internetowa.

szkoleniowej,
zawarcie umowy i
przeprowadzenie

szkolen

kwartat 2021 r.
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Lp. | Lokalizacja Element planu Niezbedne/ Osoba/ Planowany czas
wymagane dziatania jednostka realizacji
odpowiedzialna
32. B Zlecenie firmie Wybér firmy, WAG + WI v
zewnetrznej audytu zawarcie umowy i kwartat 2021 r.
dostepnosci cyfrowej przeprowadzenie
strony internetowe;j audytu
K-P OW NFZ
33. B, T,W Modernizacja strony Modernizacja WI + ZKS -1V

internetowej

zasobow
informatycznych w
oparciu o wyniki
audytu dostepnosci
cyfrowej
(eliminowanie
brakéw w stosunku
do WCAG 2.1), np.:
- informacje na
temat obstugi z
wykorzystaniem
srodkow
wspierajgcych
komunikacje,
czytelny skrét do
videoczatu, pliki
elektroniczne
odczytywane
maszynowo,
nagrania tresci w
polskim jezyku
migowym,
informacje w tekscie
tatwym do czytania,
- zamieszczenie na
stronie internetowej
odnosnika do
informacji na temat
alternatywnych
srodkoéw
komunikowania sie

kwartat 2022 r.
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Lp. | Lokalizacja Element planu Niezbedne/ Osoba/ Planowany czas
wymagane dziatania jednostka realizacji
odpowiedzialna
34. B, T,W Przebudowa i Opracowanie WOK Zadanie state /
uzupetnienie procedur procedury i cyklicznie
obstugi ewentualna sprawdzane
aktualizacja
istniejgcych;
(sukcesywne
publikowanie/
wdrazanie)
35. B, T,W Opracowanie odrebnej Opracowanie WOK Il
procedury procedury kwartat
stanowiskowej 2022r.
zorientowanej na
obstuge oséb z
niepetnosprawnos$ciami
36. B, T,W Uzupetnienie w Na podstawie ZBIiCD + WAG | IV
przestrzeni instrukcji kwartat
komunikacyjnej planéw | bezpieczenstwa 2022r.

ewakuacji odpowiednio
do rozstrzygniec
Instrukcji
bezpieczenstwa
pozarowego oraz
uzupetnienia
dodatkowej instrukcji
korzystania z windy (na
wysokosci wzroku

osoby na wdzku)

pozarowego z
uwzglednieniem
faktycznego
wyposazenia

technicznego
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Lp. | Lokalizacja Element planu Niezbedne/ Osoba/ Planowany czas
wymagane dziatania jednostka realizacji
odpowiedzialna
37. B, T,W Opracowanie planu Na podstawie ZBIiCD v
ewakuacji osob ze instrukcji kwartat
szczegllnymi bezpieczenstwa 2022r.
potrzebami pozarowego z
uwzglednieniem
faktycznego
wyposazenia
technicznego
38. B, T Zakup urzadzenia do Wybér wykonawcy, | WOK + WAG + | IV
ewakuacji po schodach zlecenie i wykonanie ZBIiCD kwartat
0s0b poruszajacych sie robét polegajacych 2022r.
na woézku inwalidzkim na dostawie i
montazu
39. B, T,W Monitorowanie Obserwacja  trybu Zespo6t ds. Zadanie state
procesdbw + dziatania | wdrazania dziatan i dostepnosci

biezace

dokonywanie

zmian/adaptacji
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